


УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель  
 Управления Федерального казначейства  
 по Республике Алтай  
  
 Н.А.Серебренников

«15» апреля 2010 года

**План реализации «Основных мероприятий на 2010 год  
 по реализации Стратегической Карты Казначейства России на 2010-2015 года»  
 в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай  
 (отдел режима секретности и безопасности информации, отдел информационных технологий)**

Стратегические задачи/ Мероприятия	Проект УИС	Мероприятие/результат на 2010 год	Срок исполнения
<b>1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов</b> 1.3. Развитие и продвижение среди внешних и внутренних пользователей информационных систем, используемых Федеральным казначейством	Система ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ).	Своевременное обновление ППО в УФК.	В течение 2010года
	Система поддержки технологического обеспечения (ППО СПТО).	Внедрение ППО СПТО в УФК	По плану ФК
		Внедрение доработок АСФК в части дотирования действий пользователей в ППО при выполнении ими операций ТР и выгрузка информации в соответствии с ТФФ	30.08.2010
	Автоматизированная система документооборота «LanDocs»	Установка версии 2.7	05-06.2010

	Реализация персонифицированного учета платежей физических лиц	Внедрение доработанного ППО.	По плану ФК
<b>7. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности казначейства России.</b>			
7.1. Утверждение и реализация Концепции информационной безопасности Казначейства России.		Разработка Положения по организации работы с персональными данными в УФК по РА.	2 квартал 2010
		Разработка на основе Положения по организации работы с персональными данными в УФК по РА нормативных документов, регламентирующих обработку персональных данных.	3-4 квартал 2010
		Приведение в соответствие с положениями утверждённой Концепции нормативных документов по защите информации в УФК по РА.	4 квартал 2010
<b>10. Создание и развитие «Электронного казначейства»</b>			
10.1 Тиражирование автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК)	Внедрение ППО АС ФК в регионах тиражирования 1-й волны (перевод системы в постоянную эксплуатацию)	Внедрение ППО	01.07.2010
		Участие в работах по вводу в постоянную эксплуатацию АС ФК (КК, ЗК) в УФК по РА.	01.07.2010
	Создание Портала АС ФК для других участников бюджетного процесса	Внедрение ППО Портала	По плану ФК
		Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры УФК	01.10.2010
10.2 Обеспечение обслуживания ИТ - ресурсов с привлечением аутсорсинга, тиражирование системы управления эксплуатацией (СУЭ)		Внедрение СУЭ	15.05.2010

<b>11. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России</b> 11.2 Разработка Технологических регламентов		Внедрение документов в УФК.	В течение года
--	--	-----------------------------	----------------